
Nº do contrato: 1030228-53 / 2016 Tomador: SIQUEIRA CAMPOS

Empreendimento: RECAPE ASFALTICO NA CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS. Programa: MCID/PLANEJ URBANO - Pavimentacao

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 PLACA DA OBRA 1.022,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 DRENAGEM 33.934,68 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (DRENAGEM) 645,66 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO (REPERFILAMENTO) 170.897,16 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

5 RECAPE (CAPA) 174.074,82 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

6 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 7.197,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 12.386,35 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

8 CONTROLE TECNOLOGICO 4.547,35 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 4,88 4,88 2,84 7,72 47,85 55,57 44,43 100,00 100,00 100,00

REPASSE 394.200,00

Contrapartida Financeira 10.506,44

Contrapartida Física

Outras Fontes

TOTAL (R$) 404.706,44

ACUMULADO (R$)

Responsável Técnico de(o)(a) SIQUEIRA CAMPOS
Carimbo e Assinatura

193.648,14 179.816,0019.731,36 11.510,94

512,24 298,83 5.027,23 4.668,14

19.219,12 11.212,11 188.620,91 175.147,86

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

19.731,36 31.242,30 224.890,44 404.706,44 404.706,44 404.706,44

Data

quarta-feira, 2 de agosto de 2017

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
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Mês 05
Investimento
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