
TOTAL PESO PRAZO EM MESES
ITEM(R$) % 1ºmês % 2ºmês % 3ºmês % 4ºmês % 5ºmês %

1 R$ 14.905,57 15,51% 100,00 100,00     

2 R$ 796,72 0,83% 0 100,00 100,00    

3 R$ 5.306,96 5,52% 0 100,00 100,00    

4 R$ 11.562,86 12,03% 0 50,00 50,00 50,00 100,00   

5 R$ 15.277,44 15,90% 0 50,00 50,00 50,00 100,00   

6 R$ 7.782,23 8,10% 0 0 50,00 50,00 50,00 100,00  

7 R$ 18.274,06 19,01% 0 0 0 100,00 100,00  

8 R$ 1.019,89 1,06% 0 0 0 50,00 50,00 50,00 100,00

9 R$ 21.063,29 21,92% 0 0 0 0 100,00 100,00

10 R$ 122,08 0,13% 0 0 0 0 100,00 100,00

11 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0

R$ 96.111,10 100,00% 14905,57 15,51% 19523,83 20,31% 17311,27 18,01% 22675,12 23,59% 21695,32 22,57%

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

ORÇADO/ORGANIZADO POR : ISADORA SALVALAGIO GUMY
  ARQ URB: CAU 108033-4

R$ 96.111,10

INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURAS E PROTEÇÕES 

REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES E APARELHOS

VALOR ACUMULADO

MUNICÍPIO: SIQUEIRA CAMPOS 

ítem

ARQUITETA E URBANISTA:

OBRA: LAR DO MENOR
ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 675,00M² + 56,00M²

DATA: 23/03/2016

SERVIÇOS

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

OBSERVAÇÕES:

VALOR TOTAL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANEJAMENTO

VALOR MENSAL DAS PARCELAS


