
TOTAL PESO PRAZO EM MESES
ITEM(R$) % 1ºmês % 2ºmês % 3ºmês % 4ºmês % 5ºmês %

1 R$ 425.319,53 80,62% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00  

2 R$ 102.244,95 19,38% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00  

3 0

4 0 0

5 0 0 0 0 0

R$ 527.564,48 100,00% 131891,12 25,00% 131891,12 25,00% 131891,12 25,00% 131891,12 25,00% 0,00 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO MUNICÍPIO: SIQUEIRA CAMPOS 
OBRA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA DATA: 14/04/2016
LOCAL: SIQUEIRA CAMPOS ORÇADO/ORGANIZADO POR : ISADORA SALVALAGIO GUMY

  ARQ URB: CAU 108033-4

ítem SERVIÇOS

Materiais no Projeto

Tarefas no Projeto

VALOR TOTAL R$ 527.564,48
OBSERVAÇÕES: PLANEJAMENTO

ARQUITETA E URBANISTA:

VALOR MENSAL DAS PARCELAS

VALOR ACUMULADO


