
TOTAL PESO PRAZO EM MESES
ITEM(R$) % 1ºmês % 2ºmês % 3ºmês % 4ºmês % 5ºmês %

1 R$ 9.091,42 1,54% 100,00 100,00      

2 R$ 12.019,75 2,04% 100,00 100,00      

3 R$ 106.974,50 18,13% 30,00 30,00 70,00 100,00    

4 R$ 24.390,66 4,13% 0 50,00 50,00 50,00 100,00   

5 R$ 47.253,14 8,01% 0 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00  

6 R$ 204.853,46 34,71% 0 0 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00
7 R$ 4.650,42 0,79% 0 0 0 70,00 70,00 30,00 100,00

8 R$ 37.455,38 6,35% 0 0 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00

9 R$ 41.935,73 7,11% 0 0 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00

10 R$ 54.899,71 9,30% 0 0 0 50,00 50,00 50,00 100,00

11 R$ 4.012,19 0,68% 10,00 10,00 30,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00  

12 R$ 14.971,56 2,54% 20,00 20,00 40,00 60,00 40,00 100,00   

13 R$ 2.305,40 0,39% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00

14 R$ 10.936,45 1,85% 0 0 0 70,00 70,00 30,00 100,00

15 R$ 1.070,58 0,18% 0 0 0 0 100,00 100,00

16 R$ 13.298,79 2,25% 0 0 0 50,00 50,00 50,00 100,00

  0 0 0 0 0

R$ 590.119,14 100,00% 57060,13 9,67% 113632,10 19,26% 121719,76 20,63% 190308,60 32,25% 107398,56 18,20%

ARQUITETA E URBANISTA:

OBRA: QUADRA ESCOLAR COBERTA
Local/Bairro: NASCENTE DO SOL
ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 980,40m²

DATA: 30/03/2015
ORÇADO/ORGANIZADO POR : ISADORA SALVALAGIO GUMY

  ARQ URB: CAU 148583-0

R$ 590.119,14

COBERTURA

OBSERVAÇÕES:

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

ESQUADRIAS

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

PAREDES E PAINÉIS

SERVIÇOS DIVERSOS

REVESTIMENTOS

PISOS

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PLANEJAMENTO

 

VALOR MENSAL DAS PARCELAS

VALOR ACUMULADO VALOR TOTAL 

MUNICÍPIO: SIQUEIRA CAMPOS 

ítem SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO EM TERRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


