
Nº do contrato: 1013319-71 / 2013 Tomador: Siqueira Campos

Empreendimento: REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA BRASIL DO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS/PR Programa: TURISMO

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 16.891,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.142,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS 19.151,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 LASTROS 333,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 MADEIRAS E LAMINADOS 15.418,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA 37.479,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 951,08 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00
8 PINTURAS 6.278,65 50,00 50,00 50,00 100,00
9 PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO 87.569,38 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00

10 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 55.566,95 50,00 50,00 50,00 100,00
11 LIMPEZAS 6.217,51 100,00 100,00

TOTAL (%) 16,07 16,07 21,29 37,37 0,11 37,48 14,13 51,61 23,03 74,64 25,36 100,00
REPASSE 243.750,00

Contrapartida Financeira 6.250,00
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 250.000,00

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Siqueira Campos
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015

186.588,88 250.000,00

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

40.184,91 93.416,43 93.701,75 129.014,83

39.180,29 51.900,73 278,19 34.430,25

Mês 04 Mês 06

1.004,62 1.330,79 7,13 882,83 1.439,35 1.585,28
56.134,69 61.825,85

40.184,91 53.231,52 63.411,12285,32 35.313,08 57.574,05
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