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EMPREENDIMENTO       
PROPONENTE                
MUNICÍPIO                           
CONSTRUTORA                 

Municipal de Gestão Politica 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS  R$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

VALOR  DOS

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA

ITEM

PROGRAMA                      

MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

597.071,95

FINANCEIRA

FÍSICA

VALOR DO INVESTIMENTO

VALOR DO REPASSE

MÊS 01

493.100,00

VISTO   CEFPROPONENTE

FABIANO LOPES BUENO

TOTAL ACUMULADO - %

TOTAL ACUMULADO - R$ 597.071,95

DATA

157.875,11

53,57

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA

SIUEIRA CAMPOS, 10 de Fevereiro de 2014 CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA

TOTAL SIMPLES - R$ 597.071,95

TOTAL SIMPLES - %

78,41

CONTRATO Nº 0366.302-83/2011

MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08MÊS 05
SERVIÇOS  A  EXECUTAR  -  Em %

VALOR DA CONTRAPARTIDA 103.971,95

18.488,71
29.254,73

507,18


