
REFORMA DA CORBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DATA RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO MUNICIPAL

27 DE AGOSTO DE 2020 KELLY SILVA DO CARMO FABIANO LOPES BUENO

85.545,31 85.536,76TOTAL ACUMULADO - R$ 85.536,76 23.342,98 30.587,94

54.957,37 0,00TOTAL SIMPLES - R$ 85.536,76 23.342,98 7.244,96

TOTAL ACUMULADO - % 100,01 27,29 35,76 100,01 100,01

TOTAL SIMPLES - % 100,01 27,29 8,47 64,25 0,00

100,005 ACABAMENTOS 54.954,46 64,25
5.102,59 5,97 100,00
2.136,15 2,50 100,00

20.014,18 23,40 100,00
3.329,38 3,89 100,00

3 FECHAMENTO

4 ÁGUAS PLUVIAIS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROPONENTE                

EMPREENDIMENTO       

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

MUNICÍPIO                           Siqueira Campos - Paraná

CONSTRUTORA                 

PROGRAMA                      

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ESTRUTURA 

VALOR  DOS PESO

SERVIÇOS  R$ % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:  

SERVIÇOS  A  EXECUTAR  -  Em %


