
AMPLIAÇÃO ESCOLA AMÉRICA NORONHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DATA RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO MUNICIPAL

11 DE FEVEREIRO DE 2020 KELLY SILVA DO CARMO FABIANO LOPES BUENO

58.102,47 58.102,47TOTAL ACUMULADO - R$ 58.102,47 21.834,91 58.102,47

0,00 0,00TOTAL SIMPLES - R$ 58.102,47 21.834,91 36.267,56

TOTAL ACUMULADO - % 100,00 37,58 100,00 100,00 100,00

TOTAL SIMPLES - % 100,00 37,58 62,42 0,00 0,00

6 ACABAMENTOS 7.464,87 12,85 100,00
100,005 COBERTURA 7.606,05 13,09

1.250,88 2,15 100,00
33.246,27 57,22 40,00 60,00

8.155,38 14,04 100,00
379,02 0,65 100,00

3 SUPRAESTRUTURA

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROPONENTE                

EMPREENDIMENTO       

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

MUNICÍPIO                           Siqueira Campos - Paraná
CONSTRUTORA                 

PROGRAMA                      

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO

VALOR  DOS PESO

SERVIÇOS  R$ % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:  

SERVIÇOS  A  EXECUTAR  -  Em %


