
Nº do contrato: 0-0 / 2017 Tomador: PREFEITURA MUNIC IPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

Empreendimento: REFORMA CRAS Programa: REFORMA CRAS

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 PLACA DA OBRA 1.039,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 DEMOLIÇÃO 995,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 REGULARIZAÇÃO 326,84 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 RETIRADA DE ACESSÓRIOS 94,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 ESQUADRIAS 2.691,50 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 PINTURA DA ÁREA A REFORMAR 2.215,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 VIDROS 353,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 ACESSÓRIOS BANHEIRO 2.225,88 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
9 REVESTIMENTOS BANHEIROS E RECEPÇÃO 3.031,20 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

10 GRANITO PARA BANCADA RECEPÇÃO 296,99 100,00 100,00 100,00 100,00
11 ELÉTRICA 369,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 TANQUE SERVIÇOS GERAIS 1.720,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 FECHADURA BIOMÉTRICA 1.153,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 REVESTIMENTO MEIA BARRA CORREDOR INTERNO 3.941,94 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 PINTURA DEMAIS AMBIENTES 12.836,22 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
16 RETIRADA DE RODAPÉ E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES 178,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 98,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

17 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 98,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 17,44 17,44 19,75 37,19 34,97 72,17 27,83 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 33.568,42
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 33.568,42

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Carimbo e Assinatura

11.740,16 9.343,645.853,80 6.630,82

5.853,80 6.630,82 11.740,16 9.343,64

5.853,80 12.484,62 24.224,78 33.568,42 33.568,42 33.568,42

Data
segunda-feira, 11 de dezembro de 2017
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