
DATA: 19/11/2024

% R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 704,28 100,00% R$ 704,28 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 704,28

2. DEMOLIÇÃO R$ 3.516,52 100,00% R$ 3.516,52 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.516,52

3.
REFORMA EDIFICAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA
R$ 54.434,32 50,00% R$ 27.217,16 50,00% R$ 27.217,16 R$ 0,00 100,00% R$ 54.434,32

4. HIDRÁULICA R$ 1.307,90 100,00% R$ 1.307,90 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.307,90

5. LOUÇA R$ 7.236,40 100,00% R$ 7.236,40 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 7.236,40

6. MURO R$ 27.560,85 R$ 0,00 50,00% R$ 13.780,42 50,00% R$ 13.780,42 100,00% R$ 27.560,85

7. SERVIÇOS FINAIS R$ 733,72 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 733,72 100,00% R$ 733,72

R$ 95.493,99 41,87% R$ 39.982,26 42,93% R$ 40.997,58 15,20% R$ 14.514,14 100,00% R$ 95.493,99

Local

Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE GOMES GARCIA

Data CREA/CAU: SP-5070210685/D VISTO: 178003

A REALIZAR (DIAS)

Siqueira Campos/PR

terça-feira, 3 de dezembro de 2024

30 60 90ITEM GRUPO DE SERVIÇO Acumulado
VALOR DO ITEM 

CRONOGRAMA FISICO ( % )

CRONOGRAMA

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PR

OBRA: REFORMA ESCOLA DA GUABIROBA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DATA REFERENCIA TECNICA: 10/10/2024 - 

DESONERADO) 
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