
DATA: 19/11/2024

% R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 670,78 100,00% R$ 670,78 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 670,78

2. DEMOLIÇÃO R$ 3.349,81 100,00% R$ 3.349,81 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.349,81

3.
REFORMA EDIFICAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA
R$ 51.852,43 50,00% R$ 25.926,22 50,00% R$ 25.926,22 R$ 0,00 100,00% R$ 51.852,43

4. HIDRÁULICA R$ 1.246,01 100,00% R$ 1.246,01 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.246,01

5. LOUÇA R$ 6.892,45 100,00% R$ 6.892,45 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 6.892,45

6. MURO R$ 26.250,62 R$ 0,00 50,00% R$ 13.125,31 50,00% R$ 13.125,31 100,00% R$ 26.250,62

7. SERVIÇOS FINAIS R$ 697,86 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 697,86 100,00% R$ 697,86

R$ 90.959,96 41,87% R$ 38.085,26 42,93% R$ 39.051,52 15,20% R$ 13.823,17 100,00% R$ 90.959,96

Local

Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE GOMES GARCIA

Data CREA/CAU: SP-5070210685/D VISTO: 178003

CRONOGRAMA FISICO ( % )

CRONOGRAMA

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PR

OBRA: REFORMA ESCOLA DA GUABIROBA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DATA REFERENCIA TECNICA: 10/10/2024 - 

DESONERADO) 

A REALIZAR (DIAS)

Siqueira Campos/PR

terça-feira, 19 de novembro de 2024

30 60 90ITEM GRUPO DE SERVIÇO Acumulado
VALOR DO ITEM 
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